

Planejamento 2011 do IFB – Balanço em 31/12/2011

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
3994	Auditoria 2011	Avaliar do Planejamento e execução das metas físicas e financeiras dos programas e ações. Fase II	26/10/2011	09/12/2011	100
3952	Auditoria 2011	Examinar previamente o processo de Prestação de Contas Anual da instituição e emitir parecer prévio -Exercício/2010	14/02/2011	31/03/2011	100
3863	Auditoria 2011	Atender os Controles Externos " Exercício/2011- fase II	13/07/2011	07/12/2011	100
3697	Auditoria 2011	Avaliar legalidade Gestão Financeira " Pagamento de pessoal	06/06/2011	17/06/2011	100
3692	Auditoria 2011	Avaliar o planejamento/execução das metas físicas e financeiras dos programas e ações. Fase I.	28/09/2011	31/10/2011	100
3688	Auditoria 2011	Averiguar existência de Controle Interno nos processos/atividades nas 5 (cinco) Pró-Reitorias	21/03/2011	30/11/2011	100
3684	Auditoria 2011	Elaborar do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna " RAI/2010	10/01/2011	30/11/2011	100
3680	Auditoria 2011	Elaborar o PAINT/2012	03/10/2011	21/10/2011	100
3676	Auditoria 2011	Atualizar as recomendações e determinações da Auditoria Interna e Conselho Superior.	14/03/2011	15/07/2011	100
3672	Auditoria 2011	Acompanhar Plano de Providências do TCU e CGU-PR-DF	08/08/2011	19/08/2011	100
3668	Auditoria 2011	Atender os Controles Externos " Exercício/2011- fase I	13/07/2011	15/07/2011	100
3664	Auditoria 2011	Avaliar a gestão de Bens e Serviços/Almoxarifado.	25/08/2011	16/09/2011	100
3660	Auditoria 2011	Avaliar a gestão de Recursos Humanos sob os aspectos da legalidade -Diárias e Passagens	31/10/2011	18/11/2011	100
3656	Auditoria 2011	Realizar Inventários Físicos e Financeiros e guarda e conservação de bens	02/05/2011	09/06/2011	100
3652	Auditoria 2011	Acompanhar Execução de Obras	02/05/2011	30/12/2011	100
3648	Auditoria 2011	Analisar Processos Licitatórios, inexigibilidades e dispensas	19/09/2011	30/09/2011	100
Total de Metas	16				

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
4356	C. Brasília 2011	Estruturar sede definitiva do C. Brasília	07/12/2011	31/12/11	100
4328	C. Brasília 2011	Estruturar sede provisória do Campus Brasília	03/01/2011	19/10/2011	100
3068	C. Brasília 2011	Publicações pela Editora IFB	01/06/2011	28/07/2011	100
3022	C. Brasília 2011	Realizar intercâmbio de docentes e discentes - Projeto Brasil França	01/07/2010	31/12/2011	100
3018	C. Brasília 2011	Estruturar o laboratório de eventos	01/04/2011	31/08/2011	100
1745	C. Brasília 2011	Ampliar projeto de Pesquisa/Inovação "Investigação Rítmica de Gêneros de Dança de Salão" até julho de 2011.	03/01/2011	31/07/2011	100
1738	C. Brasília 2011	Ampliar o projeto de Pesquisa/Inovação "Léxico da Dança" até o final de julho de 2011.	03/01/2011	31/07/2011	100
1735	C. Brasília 2011	Implantar Projeto de Pesquisa/Inovação "Arte Coreográfica/Dança Contemporânea"	02/02/2011	15/03/2011	100
1730	C. Brasília 2011	Promover capacitação de docente em "Improvisação e Butô" até julho de 2011.	03/01/2011	31/07/2011	100
1679	C. Brasília 2011	Ofertar no mínimo um curso de extensão em Dança Contemporânea até dezembro de 2011.	01/08/2011	03/10/2011	100
1663	C. Brasília 2011	Promover a participação de no mínimo um docente em dança no "Seminário de Dança UFBA" até julho de 2011.	03/01/2011	31/07/2011	100
1661	C. Brasília 2011	Promover a participação de no mínimo um docente em dança no "Seminário de Dança de Teatro" de Viçosa/MG até julho de 2011.	03/01/2011	31/07/2011	100
1641	C. Brasília 2011	Realizar a "Semana de Dança" em abril de 2011.	01/04/2011	30/04/2011	100
1090	C. Brasília 2011	Definição da Carga Horária docente do Colegiado de Gestão - 1o. semestre	10/01/2011	28/02/2011	100
3021	C. Brasília 2011	Estruturar e executar o programa CERTIFIC	01/06/2010	31/12/2011	92
1409	C. Brasília 2011	Definir Ações Extensão para Curso Técnico de Eventos (concomitante)	02/02/2011	21/12/2011	84
1648	C. Brasília 2011	Implantação de grupo de pesquisa em Educação Musical Canto Coral - até o final de julho de 2011.	03/01/2011	31/12/2012	80
1421	C. Brasília 2011	Estruturar Curso de Técnico de Informática na modalidade Integrado	14/03/2011	30/12/2011	76
1688	C. Brasília 2011	Ofertar no mínimo um curso de extensão em "Teatro Espontâneo do Cotidiano" até dezembro de 2011.	01/02/2011	30/11/2011	75
1417	C. Brasília 2011	Planejar a oferta de curso de pós-graduação na área de hospitalidade e lazer, modalidade EAD..	14/03/2011	31/12/2011	73
1418	C. Brasília 2011	Capacitar docentes na área de hotelaria e eventos em hotel escola em 2011.	14/03/2011	30/11/2011	70

1077	C. Brasília 2011	Elaborar Programa Pedagógico do curso Tecnólogo em Gestão Pública	01/02/2011	21/12/2011	25
3101	C. Brasília 2011	Capacitar docentes de TI com cursos de informática	13/06/2011	30/12/2011	20
3056	C. Brasília 2011	Estruturar curso de Tecnólogo em Desenv. de Sistemas	01/01/2011	31/12/2011	20
1423	C. Brasília 2011	Elaborar e aprovar o PPC do curso Técnico em Telecomunicações - modalidade subsequente	14/03/2011	30/12/2011	17
4053	C. Brasília 2011	Ofertar no mínimo um curso de extensão "Dança e Inclusão" até o final de 2011.	09/08/2011	31/12/2011	0
1707	C. Brasília 2011	Analisar a viabilidade de convênio com cooperativa de Dança Spazio Nu/Itália.	03/01/2011	20/12/2011	0
1635	C. Brasília 2011	Ofertar no mínimo dois cursos de Extensão - Corpo e Filosofia - até o final de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	0
1425	C. Brasília 2011	Ofertar no mínimo um curso de extensão em Dança do Ventre até o final do primeiro semestre de 2011.	04/08/2011	03/06/2011	0
Total de Metas		29			

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
2201	C. Planaltina 2011	Realizar pelo menos 1 campanha de vacinação aos estudantes e aos servidores	01/06/2011	30/06/2011	100
2192	C. Planaltina 2011	Promover pelo menos dois eventos no campus abertos à comunidade	01/05/2011	18/06/2011	100
2146	C. Planaltina 2011	Elaborar relatórios mensais de controle de material de consumo	01/04/2011	30/04/2011	100
2137	C. Planaltina 2011	Implementar política de relatórios semestrais das coordenações subordinadas à administração	01/04/2011	31/12/2011	100
1995	C. Planaltina 2011	Construção do viveiro de mudas	01/01/2011	31/12/2011	100
1945	C. Planaltina 2011	Concluir construção auditorio	01/03/2011	31/12/2011	100
1939	C. Planaltina 2011	Concluir reparo da agroindústria	01/02/2011	31/12/2011	100
1935	C. Planaltina 2011	Concluir construção da biblioteca	01/01/2011	31/03/2011	100
1930	C. Planaltina 2011	Concluir obra CVT	01/01/2011	31/10/2011	100
1924	C. Planaltina 2011	Realizar ações constantes de divulgação do Campus	01/08/2011	30/11/2011	100
1922	C. Planaltina 2011	Realizar visitas a comunidade buscando aproximação com os agentes que atuam nos eixos tecnológicos dos cursos ofertados	01/02/2011	30/11/2011	100
1918	C. Planaltina 2011	Ofertar pelo menos 2 dias de campo por semestre	01/02/2011	31/12/2011	100
1909	C. Planaltina 2011	Organizar a participação do Campus em eventos regionais relacionados à agropecuária, agroecologia, agroindústria, artes, ciências e	01/01/2011	31/12/2011	100
1903	C. Planaltina 2011	Implantar pelo menos 5 convênios com instituições públicas, privadas e ONG's parcerias para o desenvolvimento de projetos de pesqu	01/01/2011	31/12/2011	100
1899	C. Planaltina 2011	Fortalecer NAPNE no campus	01/01/2011	31/12/2011	100
1886	C. Planaltina 2011	Viabilizar capacitação e participação da equipe do NAPNE em eventos de cunho inclusivo	01/07/2011	31/12/2011	100
1882	C. Planaltina 2011	Criar um projeto político de gestão da produção	01/03/2011	30/11/2011	100
1875	C. Planaltina 2011	Desenvolver e implementar sistema de controle da produção	01/02/2011	31/08/2011	100
1873	C. Planaltina 2011	Elaborar comitê para avaliação de projetos de pesquisa	04/08/2011	04/08/2011	100
1870	C. Planaltina 2011	Elaborar normas para participação em eventos	01/04/2011	31/10/2011	100
1867	C. Planaltina 2011	Promover o DINTER ou MINTER	01/08/2011	31/12/2011	100
1865	C. Planaltina 2011	Possibilitar a participação de servidores em programa de treinamento e atualização nas áreas técnicas específicas	01/02/2011	31/12/2011	100
1863	C. Planaltina 2011	Participar de cursos de capacitação para os técnicos	01/05/2011	30/11/2011	100
1861	C. Planaltina 2011	Aumentar o número de mestres e doutores no quadro de servidores do campus Planaltina	01/01/2011	31/08/2011	100
1858	C. Planaltina 2011	Estabelecer novas áreas experimentais no campus	01/08/2011	31/12/2011	100
1855	C. Planaltina 2011	Adquirir equipamento, acervo e software para projeto de pesqesquisa e inovação	01/01/2011	31/12/2011	100
1852	C. Planaltina 2011	Disponibilizar bolsas para iniciação científica de nível médio e tecnológico	01/07/2011	31/12/2011	100
1848	C. Planaltina 2011	Promover encontro interno de arte, ciência e tecnologia do Campus Planaltina com apresentação de trabalhos dos estudantes - Promo	01/07/2011	31/12/2011	100
1845	C. Planaltina 2011	Estabelecer parcerias entre grupos de pesquisa inter e intrainstitucional	01/05/2011	31/12/2011	100
1844	C. Planaltina 2011	Submeter projetos de pesquisa para órgãos de fomento	01/02/2011	31/12/2011	100
1842	C. Planaltina 2011	Participar em eventos nacionais e internacionais (servidores e estudantes)	01/01/2011	31/12/2011	100
1837	C. Planaltina 2011	Publicação de artigos científicos	01/03/2011	31/12/2011	100
1833	C. Planaltina 2011	Implantar e estruturar laboratórios para a pesquisa básica e aplicada para atender as aulas práticas do ensino integrado, subsequente e	01/01/2011	31/12/2011	100

1818	C. Planaltina 2011	Envolver professores para atuar como supervisores de estágio	01/01/2011	31/12/2011	100
1814	C. Planaltina 2011	Aumentar número de parcerias para oferecimento de estágio	01/01/2011	30/11/2011	100
1794	C. Planaltina 2011	Elaborar procedimento para aquisição dos materiais bibliográficos	01/08/2011	30/09/2011	100
1786	C. Planaltina 2011	Ofertar cursos de extensão nas áreas de plantas medicinais, produção animal, produção vegetal, de agroindústria, de agroecologia, de	01/01/2011	31/12/2011	96
2152	C. Planaltina 2011	Realizar o aproveitamento e processamento de resíduos orgânicos da UAN	01/01/2011	31/12/2011	69
1803	C. Planaltina 2011	Inicializar o processo de catalogação, classificação e indexação do acervo	01/07/2011	31/12/2011	66
3078	C. Planaltina 2011	Concluir reforma telhado prédio de ensino	01/05/2011	31/12/2011	50
3067	C. Planaltina 2011	Projeto concluído para reforma do Incubatório.	01/04/2011	31/12/2011	50
2187	C. Planaltina 2011	Quadro de servidores efetivado (docentes e técnicos)	01/01/2011	31/12/2011	50
1985	C. Planaltina 2011	Elaborar Projeto para reforma do Centro de Saúde	01/04/2011	31/12/2011	50
1798	C. Planaltina 2011	Implantar uma base de dados para registro e controle do acervo bibliográfico	01/05/2011	31/12/2011	50
1809	C. Planaltina 2011	Realizar seleção dos materiais bibliográficos recebidos por doação	01/04/2011	31/12/2011	48
1823	C. Planaltina 2011	Integrar as Coordenações Gerais	01/02/2011	31/12/2011	44
1962	C. Planaltina 2011	Elaborar edital p contratar empresa de eng para projetos básicos e complementares para a nova agroindustria	01/09/2011	31/12/2011	40
3407	C. Planaltina 2011	Alterar a nomenclatura do curso de agroindustria	01/01/2011	31/12/2011	20
1782	C. Planaltina 2011	Promover integração entre servidores e alunos para avaliação institucional	01/01/2011	31/12/2011	10
1997	C. Planaltina 2011	Requerer outorga da água ADASA	01/08/2011	31/12/2011	0
1968	C. Planaltina 2011	Elaboração projeto para contratação de empresas para Reformas das UEP	01/08/2011	31/12/2011	0
Total de Metas	51				

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
4676	C. R. Fundo 2011	Contratar empresa para prestação de serviços para o campus.	01/06/2011	15/08/2011	100
4670	C. R. Fundo 2011	Adquirir material de consumo para o Campus.	22/08/2011	02/12/2011	100
4665	C. R. Fundo 2011	Adquirir bens permanentes para o Campus.	22/08/2011	09/09/2011	100
4563	C. R. Fundo 2011	Apresentar a proposta orçamentária e de planejamento do Campus.	08/01/2011	08/10/2011	100
4533	C. R. Fundo 2011	Definição dos perfis dos recursos humanos necessários às atividades do Campus.	20/07/2011	29/09/2011	100
4520	C. R. Fundo 2011	Implantação dos cursos FICs previstos para 2/2011.	14/07/2011	16/12/2011	100
4494	C. R. Fundo 2011	Estudos dos sistemas institucionais adotados.	12/05/2011	25/11/2011	100
4468	C. R. Fundo 2011	Estudos dos projetos institucionais desenvolvidos pela PRDI e divulgação no Campus.	10/01/2011	30/11/2011	100
4438	C. R. Fundo 2011	Organização de espaço para a sede provisória do Campus.	11/01/2011	01/02/2011	100
4401	C. R. Fundo 2011	Capacitar servidores nas atividades de Registro Acadêmico	01/08/2011	30/09/2011	100
4393	C. R. Fundo 2011	Elaborar os Planos de Cursos Técnicos para 2012	04/08/2011	30/11/2011	100
4383	C. R. Fundo 2011	Elaborar e executar 5 cursos FICs 2º/2011	15/08/2011	03/10/2011	100
4379	C. R. Fundo 2011	Apresentar Regimento Geral do IFB / Organograma para aprovação	01/08/2011	01/11/2011	100
4374	C. R. Fundo 2011	Representar o Campus nas atividades institucionais	08/08/2011	21/11/2011	100
4553	C. R. Fundo 2011	Desenvolver Ações de Gestão de Pessoas no Campus.	08/01/2011	31/12/2011	99
4586	C. R. Fundo 2011	Desenvolver plano de divulgação do Campus no Riacho Fundo e entorno para 2012	29/07/2011	31/12/2011	96
4567	C. R. Fundo 2011	Planejar/Realizar aquisições e contratações para o Campus.	11/03/2011	23/12/2011	88
4429	C. R. Fundo 2011	Avaliação da planta desenvolvida para implantação da sede definitiva do Campus Riacho Fundo.	20/07/2011	04/10/2011	88
4462	C. R. Fundo 2011	Desenvolvimento de Convênio com a Fetratuh.	08/02/2011	31/12/2011	86
4472	C. R. Fundo 2011	Estudos dos projetos institucionais desenvolvidos pela PREN.	11/01/2011	11/12/2011	83
4405	C. R. Fundo 2011	Operacionalização das atividades de Registro Acadêmico	19/09/2011	11/11/2011	78
4477	C. R. Fundo 2011	Estudos dos projetos institucionais desenvolvidos pela PRPI.	04/02/2011	20/02/2011	77
4500	C. R. Fundo 2011	Implantação de Cursos Técnicos e FICs pelo Campus Riacho Fundo.	08/02/2011	02/10/2011	75

4549	C. R. Fundo 2011	Desenvolvimento da Assistência Social no Campus.	20/11/2011	02/02/2011	67
4399	C. R. Fundo 2011	Iniciar a 1ª etapa do estudo da viabilidade de oferta de PROEJA	10/03/2011	30/12/2011	0
Total de Metas		25			

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
3109	C. Samambaia 2011	Articular com os setores produtivos públicos e privados a inserção de alunos para oferta de estágio	01/01/2011	31/12/2011	100
3108	C. Samambaia 2011	Participar da definição e implementação dos fluxos de processos para a área de produção de pesquisa.	03/08/2011	31/12/2011	100
3107	C. Samambaia 2011	Incentivar a produção acadêmica de artigos científicos.	01/01/2011	31/12/2011	100
3106	C. Samambaia 2011	Participar das comissões de elaboração das políticas de pesquisa, extensão e publicação do IFB até dezembro de 2011	01/01/2011	31/12/2011	100
1393	C. Samambaia 2011	Fomentar a capacitação dos servidores de bibliotecas do IFB até novembro de 2011.	03/08/2011	31/12/2011	100
1392	C. Samambaia 2011	Aumentar o uso da biblioteca em 50%	02/05/2011	30/12/2011	100
1391	C. Samambaia 2011	Implementar recursos tecnológicos voltados a melhoria da prestação de serviços das bibliotecas do IFB Samambaia até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
1390	C. Samambaia 2011	Elaborar manual para apresentação de trabalhos acadêmicos do IFB Samambaia até agosto de 2011.	01/01/2011	31/12/2011	100
1389	C. Samambaia 2011	Participar da elaboração da política de formação e desenvolvimento de coleções das bibliotecas do IFB Samambaia até agosto de 2011.	01/01/2011	31/12/2011	100
1388	C. Samambaia 2011	Criar e divulgar liberação e impressão por meio da matrícula SIAPE até junho de 2011.	01/02/2011	30/06/2011	100
1386	C. Samambaia 2011	Realizar no mínimo um evento cultural/comemorativo/diversos até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/06/2011	100
1385	C. Samambaia 2011	Divulgar amplamente a missão, a visão e os valores do IFB para a comunidade até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
1383	C. Samambaia 2011	Elaborar Cartilha de Direitos e Deveres dos servidores até maio de 2011.	03/01/2011	31/10/2011	100
1382	C. Samambaia 2011	Elaborar programas de integração e qualidade de vida até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
1381	C. Samambaia 2011	Elaborar plano de capacitação para os servidores técnico-administrativos até Dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
1380	C. Samambaia 2011	Contratar Técnicos para almoxarifado e laboratórios para atender a demanda do período noturno até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/06/2011	100
1379	C. Samambaia 2011	Proporcionar autonomia ao Campus para atualização de conteúdo específico de Samambaia, na aba própria no site até dezembro de 2011.	01/01/2011	31/12/2011	100
1373	C. Samambaia 2011	Consolidar a Tecnologia da Informação até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
1372	C. Samambaia 2011	Ofertar espaços adequados, estruturados e com acessibilidade até dezembro de 2011.	01/12/2010	04/02/2011	100
1368	C. Samambaia 2011	Incentivar a participação dos alunos do IFB nos JIF (Jogos dos Institutos Federais) até maio de 2011.	01/01/2011	31/12/2011	100
1366	C. Samambaia 2011	Dar continuidade à capacitação de servidores e da comunidade em língua espanhola até maio de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
1364	C. Samambaia 2011	Implantar a subcomissão da IfamBiental (A3P) no Campus Samambaia até Dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
1363	C. Samambaia 2011	Definir e implementar a política de gestão da produção resultante das atividades didático-científicas até junho de 2011.	01/08/2011	30/12/2011	100
1360	C. Samambaia 2011	Prospectar demandas de formação e capacitação de mão-de-obra dos setores produtivos que compõem a vocação do Campus Samambaia	03/01/2011	30/12/2011	100
1358	C. Samambaia 2011	Promover no mínimo um evento junto aos setores produtivos do DF até o final de maio de 2011.	01/03/2011	31/05/2011	100
1357	C. Samambaia 2011	Executar as etapas de certificação de saberes (CERTIFIC) na área de Construção Civil até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
1354	C. Samambaia 2011	Realizar no mínimo uma capacitação docente na área de planejamento didático (ensino) e de metodologia de pesquisa até setembro de 2011.	01/01/2011	05/08/2011	100
1351	C. Samambaia 2011	Elaborar no mínimo um projeto de pesquisa para novas linhas de pesquisa até outubro de 2011.	03/01/2011	31/07/2011	100
1349	C. Samambaia 2011	Elaborar no mínimo um projeto de pesquisa, para obter recursos para a contratação de bolsistas de iniciação técnica, científica, tecnol	03/01/2011	31/12/2011	100
1330	C. Samambaia 2011	Elaborar instrumentos padronizados de avaliação semestral da qualidade do ensino por docentes e alunos do Campus até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
1329	C. Samambaia 2011	Realizar no mínimo um seminário para discutir o PPI com a comunidade escolar até dezembro de 2011.	01/08/2011	30/12/2011	100
1355	C. Samambaia 2011	Realizar convênios/parcerias com agências de fomento, instituições públicas e privadas para a realização e desenvolvimento de pesqu	03/01/2011	30/11/2011	70
Total de Metas		32			

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
3612	C. São Sebastião 2011	Divulgar cursos e período de inscrição do Campus	01/09/2011	01/09/2011	100
3584	C. São Sebastião 2011	Oficializar obtenção de espaço provisório - Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo	11/08/2011	23/12/2011	100
3583	C. São Sebastião 2011	Definir Perfis Efetivo/Temporários/Terceirizados e Realizar contratação de Pessoal(Temporários)	03/01/2011	30/12/2011	100
3582	C. São Sebastião 2011	Solicitar aquisição de móveis/utensílios e equipamentos de TI	22/07/2011	29/02/2011	100

3581	C. São Sebastião 2011	Realizar 100% reformar o Centro de Multiplas Funções	18/07/2011	29/02/2011	96
Total de Metas		5			

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
2707	C. Taguatinga 2011	Definir perfis para estruturar o quadro funcional do Campus até dezembro de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	100
2696	C. Taguatinga 2011	Criar um Grupo de Pesquisa em Informática, envolvendo no mínimo 03 alunos bolsistas no projeto, no período até dezembro de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	100
2681	C. Taguatinga 2011	Participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com a apresentação de no mínimo um trabalho por turma/professor.	03/01/2011	31/12/2011	100
2673	C. Taguatinga 2011	Oferecer Capacitação em Libras para servidores dos Campi até dezembro de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	100
2711	C. Taguatinga 2011	Regulamentar o uso de materiais e de prestação de serviços no campus até dezembro de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	90
2717	C. Taguatinga 2011	Construir o plano de ações para a área de Gestão de Pessoas do campus em 2011.	03/01/2011	31/12/2011	76
2703	C. Taguatinga 2011	Elaborar um programa de capacitação para servidores, com a oferta de no mínimo uma capacitação por semestre.	15/08/2011	31/12/2011	70
2682	C. Taguatinga 2011	Formar grupo responsável pela estruturação e funcionamento de um NIT no Campus Taguatinga até dezembro de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	55
2704	C. Taguatinga 2011	Concluir a 2ª etapa de estruturação física do campus até dezembro de 2011.	15/08/2011	31/12/2011	40
2689	C. Taguatinga 2011	Criar um Grupo de Pesquisa em Eletromecânica, envolvendo no mínimo 03 alunos bolsistas no projeto, no período até dezembro de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	33
2706	C. Taguatinga 2011	Instituir comissão permanente de planejamento, articulação, controle e avaliação das ações do campus, com pelo menos uma reunião	03/01/2011	31/12/2011	30
2705	C. Taguatinga 2011	Consolidar o NAPNE no Campus Taguatinga até dezembro de 2011.	04/01/2011	30/12/2011	30
2674	C. Taguatinga 2011	Implantar a incubadora de projetos eletromecânicos e de informática até dezembro de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	0
Total de Metas		13			

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
3900	C. Taguatinga Centro 2011	Participar e promover Pesquisa e Extensão	01/08/2011	30/11/2011	100
3889	C. Taguatinga Centro 2011	Implementar o Projeto Mulheres Mil.	18/07/2011	31/12/2011	100
3884	C. Taguatinga Centro 2011	Viabilizar Estágios	01/08/2011	15/12/2011	100
3878	C. Taguatinga Centro 2011	Estruturação física do Campus.	01/08/2011	30/11/2011	90
3865	C. Taguatinga Centro 2011	Estruturar o Campus.	18/07/2011	31/12/2011	90
3872	C. Taguatinga Centro 2011	Organizar normas do Campus	01/08/2011	15/12/2011	76
Total de Metas		6			

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
5080	C.Gama 2011	Recuperar área degradada com material oriundo do C.Definitivo.	03/01/2011	30/12/2011	100
5078	C.Gama 2011	Realizar 1º Fase do Projeto de Revitalização da Infraestr. do C.Avanç.	01/07/2011	30/12/2011	100
5077	C.Gama 2011	Realizar 1º Fase do Programa de Implantação de Bolsas de Monitoria.	01/07/2011	30/12/2011	100
5076	C.Gama 2011	Realizar 1º Fase do Programa Mulheres 1000.	01/07/2011	30/12/2011	100
5075	C.Gama 2011	Realizar 1º Fase da Aquisição de Mobil. e Equipamentos C. Definitivo.	03/01/2011	30/12/2011	100
2379	C.Gama 2011	Regulamentar procedimentos de controle e gestão orçamentária até dezembro de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	100
2372	C.Gama 2011	Estruturar Coordenação de TI no Campus até o final de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	100
2369	C.Gama 2011	Estruturar Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus até o final de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	100
2359	C.Gama 2011	Estruturar pelo menos um Grupo de Pesquisa no Campus até dezembro de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	100
2364	C.Gama 2011	Concluir a 1ª etapa de estruturação física da sede definitiva do campus até o final de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	95
2375	C.Gama 2011	Regulamentar o uso de materiais e de prestação de serviços no campus até o final de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	85
2347	C.Gama 2011	Realizar no mínimo um seminários para discutir o PPI com a comunidade escolar até dezembro de 2011.	01/07/2011	31/12/2011	75
2353	C.Gama 2011	Aplicar e Discutir instrum. de avali. da qual. do ens. por docentes e alunos	01/06/2011	31/12/2011	0
Total de Metas		13			

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
2642	Comunicação 2011	Dar início à publicação de jornal impresso do IFB até o final de 2011.	01/02/2011	01/12/2011	100
2639	Comunicação 2011	Dar início à publicação de um boletim eletrônico do IFB durante o ano de 2011.	02/05/2011	30/12/2011	100
2628	Comunicação 2011	Consolidar parcerias públicas para mídia espontânea até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
2572	Comunicação 2011	Definir a estrutura base do Núcleo de Comunicação até junho de 2011.	02/05/2011	29/07/2011	100
2542	Comunicação 2011	Aquisição de (01) veículo carga e passageiro até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
2605	Comunicação 2011	Participar mínimo de xx eventos locais/regionais e nacionais até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	87
2548	Comunicação 2011	Ilha de edição audiovisual	03/01/2011	30/12/2011	67
2526	Comunicação 2011	Adquirir os equipamentos necessários para atender as demandas da Comunicação Social no IFB até julho de 2011.	01/02/2011	31/12/2011	67
2556	Comunicação 2011	Consolidar estrutura administrativa para um profissional de Comunicação em cada campus até dezembro de 2011..	01/03/2011	30/12/2011	57
2592	Comunicação 2011	Construir os fluxos dos processos vinculados à Comunicação Social até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	53
2544	Comunicação 2011	TV LCD com assinatura a cabo e acesso aos principais telejornais (nac e local) até dezembro de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	50
2552	Comunicação 2011	Incrementar o acesso do IFB a meios de comunicação de amplo alcance até dezembro de 2011..	01/06/2011	30/12/2011	33
2600	Comunicação 2011	Estruturar banco de imagens para o IFB até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	30
2521	Comunicação 2011	Aprovar Plano de Comunicação Social	01/06/2011	30/12/2011	18
2563	Comunicação 2011	Criar setor de audiovisual na DRCS até dezembro de 2011.	01/03/2011	31/12/2011	10
5254	Comunicação 2011	Divulgar 100% dos processos seletivos realizados pelo IFB	01/01/2011	31/12/2011	0
2632	Comunicação 2011	Criar veículos de divulgação até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	0
2624	Comunicação 2011	Institucionalizar a Rádio IFB até dezembro de 2011.	01/08/2011	30/12/2011	0
2619	Comunicação 2011	Visitar mínimo de xx escolas distritais, sindicatos e associações comunitárias até dezembro de 2011..	01/03/2011	30/12/2011	0
2614	Comunicação 2011	Elaboração de Material promocional até dezembro de 2011.	03/01/2011	30/10/2011	0
Total de Metas	20				

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
2190	Gabinete 2011	Visitar pelo menos três instituições internacionais de EPT até o final de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	100
2175	Gabinete 2011	Definir imóvel para os novos campi e para a Reitoria.	03/01/2011	31/12/2011	100
2159	Gabinete 2011	Realizar seis reuniões ordinárias do Cons. Sup.	03/01/2011	31/12/2011	100
2151	Gabinete 2011	Participar de todos os encontros promovidos pelo CONIF durante o ano de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	100
2117	Gabinete 2011	Articular 5 parc. c/ órgãos da Adm P alinhadas c/ o IFB	03/01/2011	31/12/2011	100
2113	Gabinete 2011	Celebrar no mínimo dois acordos de cooperação junto às representações legislativas do DF até o final de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	100
2108	Gabinete 2011	Realizar quatro reuniões itinerantes da Reitoria em cada campus.	03/01/2011	31/12/2011	40
2173	Gabinete 2011	Garantir a propriedade dos imóveis em que há pendência de documentação até o final de 2011.	03/01/2011	31/12/2011	30
2094	Gabinete 2011	Realizar doze reuniões ordinárias do Colégio de Dirigentes ao longo do ano.	03/01/2011	31/12/2011	0
2078	Gabinete 2011	Realizar seis reuniões ordinárias do Cons. Sup.	03/01/2011	31/12/2011	0
Total de Metas	10				

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
4362	PRAD 2011	Construção da piscina do Centro Esportivo	03/10/2011	04/11/2011	100
4361	PRAD 2011	Conclusão da execução da obra do CVT	02/01/2011	14/10/2011	100
2819	PRAD 2011	Adquirir equipamentos necessários para instalação pela DTIC dos sistemas de vigilância eletrônica no Campus Planaltina	01/01/2011	30/06/2011	100
2708	PRAD 2011	Construir rede elétrica do campus Planaltina	03/08/2011	14/09/2011	100
2382	PRAD 2011	Licitara obra da 3ª etapa do CBRA	01/06/2011	31/07/2011	100
2561	PRAD 2011	Licitara obra da 2ª etapa do CGAM	01/05/2011	31/08/2011	98
2719	PRAD 2011	Licitara obra da 2ª etapa do campus Samambaia	01/04/2011	30/09/2011	94

2403	PRAD 2011	Licitar a obra da 2ª etapa do CTAG	01/05/2011	31/07/2011	94
2844	PRAD 2011	Dotar as unidades de capacidade de gestão orçamentária dos recursos previstos no orçamento de 2011	04/08/2011	31/12/2011	90
2830	PRAD 2011	Reduzir ao máximo o desperdício de materiais e uso indevido de equipamentos	01/01/2011	31/12/2011	41
2829	PRAD 2011	Adquirir 50% dos equipamentos necessários para funcionamento dos campi e novos prédios de Planaltina	03/08/2011	31/12/2011	40
Total de Metas	11				

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
4423	PRDI 2011	Implantar veículo de comunicação "Você Sabia" no IFB.	01/11/2011	12/12/2011	100
4004	PRDI 2011	Aprovar Regimento Geral do IFB até 14 de dezembro de 2011.	20/06/2011	13/12/2011	100
3558	PRDI 2011	Realização do 1º Seminário de Gestão	01/07/2011	19/09/2011	100
3554	PRDI 2011	Disponibilizar Planejamento Institucional do IFB no sitio	26/08/2011	07/10/2011	100
3548	PRDI 2011	Elaborar Metodologia do Planejamento Institucional	01/08/2011	30/09/2011	100
3545	PRDI 2011	Capacitação Representantes das Pró-Reitorias no SGI_primeira turma	29/08/2011	02/09/2011	100
3534	PRDI 2011	Capacitação Coordenadores de Planejamento no SGI_primeira turma	08/09/2011	30/09/2011	100
3516	PRDI 2011	Viabilizar 04 Audiências Públicas	06/04/2011	12/01/2011	100
3475	PRDI 2011	Recadastramento Auxilio Transporte 100% servidores	15/10/2011	30/11/2011	100
3377	PRDI 2011	Elaborar o Planejamento 2011	01/03/2011	21/12/2011	100
3376	PRDI 2011	Elaborar Relatório de Gestão de 2010	02/01/2011	29/04/2011	100
3373	PRDI 2011	Divulgar 1 Eventos Cultural Semanalmente	02/05/2011	30/12/2011	100
1195	PRDI 2011	Executar a normativa para a realização dos exames periódicos.	02/05/2011	30/12/2011	100
1184	PRDI 2011	Executar o orçamento destinado a capacitação em pelo menos 80%	01/06/2011	31/12/2011	100
1183	PRDI 2011	Elaborar o Planejamento Institucional para 2012	01/03/2011	31/12/2011	100
1168	PRDI 2011	Atualizar em 100% cadastro do auxílio saúde.	01/04/2011	15/09/2011	100
1158	PRDI 2011	Regulamentar o modelo de gestão participativa do IFB.	18/07/2011	31/12/2011	100
4347	PRDI 2011	Realizar 2º Seminário de Gestão e Avaliação Institucional	26/10/2011	30/12/2011	99
3482	PRDI 2011	Estruturar quadro funcional do IFB	01/06/2011	30/11/2011	97
1172	PRDI 2011	Disponibilizar informações da DRGP aos servidores através de um portal	27/06/2011	15/09/2011	95
1194	PRDI 2011	Dimensionar as necessidades dos servidores para o planejamento dos projetos de melhoria da qualidade de vida.	01/05/2011	31/12/2011	93
3478	PRDI 2011	Implantar o controle de frequência eletrônica	24/08/2011	30/11/2011	77
3477	PRDI 2011	Regulamentar processo de remoção interno.	01/09/2011	16/12/2011	50
3526	PRDI 2011	Monitoramento do Acordo de metas	01/08/2011	02/09/2011	30
3915	PRDI 2011	Calendário Administrativo do IFB	08/09/2011	11/11/2011	10
1177	PRDI 2011	Mapear processos do IFB, campi e reitoria	01/07/2011	31/12/2011	0
Total de Metas	26				

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
1282	PREN 2011	Elaborar termo de cooperação técnica, SETEC-IFB, p/ aquisição de livros técnicos a fim de atender as demandas dos campi.	03/01/2011	31/07/2011	100
1267	PREN 2011	Elaborar regulamento dos estagios Curriculares do IFB	03/01/2011	30/04/2011	100
1265	PREN 2011	Elaborar o regulamento das atividades complementares dos cursos de graduação oferecidos pelo IFB.	01/07/2011	31/10/2011	100
1261	PREN 2011	Elaborar as diretrizes curriculares internas (DCI) para os cursos superiores de Licenciatura oferecidos pelo IFB.	03/01/2011	31/03/2011	100
1260	PREN 2011	Elaborar as diretrizes curriculares internas (DCI) para os cursos superiores de tecnologia oferecidos pelo IFB	03/01/2011	31/03/2011	100
1259	PREN 2011	Elaborar orientações para reconhecimento dos cursos superiores nas modalidades oferecidas pelo IFB.	01/02/2011	31/12/2011	100
1258	PREN 2011	Elaborar ações de permanência de Estudantes	01/03/2011	30/12/2011	100
1257	PREN 2011	Aumentar as ações afirmativas adotadas nos processo de ingresso do cursos do IFB.	03/01/2011	31/12/2011	100

1256	PREN 2011	Finalizar a implantação do SIGAEDU	03/01/2011	31/12/2011	100
1250	PREN 2011	Capacitar docentes para a tutoria em EAD.	01/06/2011	31/12/2011	100
1249	PREN 2011	Elaborar PDI da EAD.	03/01/2011	30/12/2011	100
1247	PREN 2011	Oficializar PPC Agroecol. e Licenc. em Dança	03/01/2011	31/03/2011	100
1244	PREN 2011	Oficializar Plan.Cur.Téc.Subseq. iniciados Campi	03/01/2011	31/08/2011	100
1254	PREN 2011	Instituir Políticas de Fomento ao desenvolvimento do Ensino do IFB por meio do Projeto PROEJA.	01/02/2011	31/12/2011	97
1891	PREN 2011	Orientar os Coordenadores de registro acadêmico dos campi	01/06/2011	31/12/2011	80
1248	PREN 2011	Qualidade do ensino â€ avaliaÃ§Ã£o dos docentes e alunos campi.	03/01/2011	31/12/2011	80
1245	PREN 2011	Elaborar DCI dos FIC	01/06/2011	31/07/2011	70
1270	PREN 2011	Encaminhar nota t�cnica das normas dos colegiados de cursos t�cnicos	01/07/2011	31/10/2011	37
1264	PREN 2011	Elaborar o regulamento de trabalho de conclus�o de curso (TCC) superiores oferecido pelo IFB.	01/07/2011	31/12/2011	27
1278	PREN 2011	Realizar um (01) evento de Ensino (Expo IFB)	01/11/2011	30/11/2011	20
1273	PREN 2011	Elaborar as DCI dos cursos PROEJA	03/01/2011	30/11/2011	20
1279	PREN 2011	Acompanhar a atua�o da coordena�o pedg. Nos campi	03/01/2011	31/12/2011	10
1272	PREN 2011	Instituir pol�ticas de fomento ao desenvolvimento do ensino do IFB por meio de Cursos T�cnicos Integrado.	01/06/2011	31/08/2011	7
1284	PREN 2011	Elaborar manual para apresenta�o de trabalhos acad�micos do IFB e encaminhar ao Conselho Superior para aprova�o.	01/08/2011	31/12/2011	0
Total de Metas		24			

N� SGI	Projeto	T�tulo	In�cio	Data prevista	% Terminado
5011	PREX 2011	NORMATIZA�O DAS ATIVIDADES DE EXTENS�O NO IFB	07/07/2011	31/10/2011	100
4794	PREX 2011	Implantar o Sistema de Acredita�o de Institui�es privadas para o FIES/T�cnico - PRONATEC.	27/09/2011	20/12/2011	100
2456	PREX 2011	Participar no m�nimo de 02 Eventos at� dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
2445	PREX 2011	REALIZA�O m�nimo de (01) EVENTO SOBRE TEM�TICA INCLUSIVA at� novembro de 2011.	01/11/2011	30/11/2011	100
2413	PREX 2011	Implantar Projeto Mulheres Mil	01/04/2011	21/12/2011	100
2406	PREX 2011	Construir a�es convergentes com a Secretaria Especial de Mulheres no GDF at� dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	100
2507	PREX 2011	Elaborar docs orientadores-est�gio/aprendizagem	03/01/2011	30/12/2011	98
2487	PREX 2011	Organizar o sistema de concess�o de bolsas para os programas de extens�o at� dezembro de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	97
2477	PREX 2011	Integrar a�es captadas de extensao p/ o p�bl interno	01/03/2011	23/09/2011	90
2459	PREX 2011	Coordenar e estruturar os Napnes	03/01/2011	30/12/2011	87
2514	PREX 2011	Implementar um sistema de vagas est�gios/estagi�rios at� 31/12/11	03/01/2011	30/12/2011	63
2470	PREX 2011	Organizar e produzir cadernos de extens�o(experi�ncias IFB) â€ REVISTA DA PREX at� dezembro de 2011.	01/06/2011	20/12/2011	60
2386	PREX 2011	Uso e manuseio do Telecentro do Campus Planaltina	01/08/2011	20/12/2011	40
2491	PREX 2011	Criar o N�cleo Regional de Educa�o para Diversidade no IFB at� agosto de 2011.	03/01/2011	30/12/2011	38
2430	PREX 2011	Realizar a�es de educa�o e capacita�o de servidores, alunos e terceirizados sobre a tem�tica socioambiental at� dezembro de 2011.	01/06/2011	21/12/2011	27
2439	PREX 2011	Implementar a�es convergentes entre a SECADI e IFB	01/08/2011	21/12/2011	10
2389	PREX 2011	Construir a�es convergentes com a SEPIR	03/01/2011	30/12/2011	10
5022	PREX 2011	Realizar os Jogos Internos do IFB.	02/01/2012	29/06/2011	0
5021	PREX 2011	Realizar o 1� Festival de Arte, Cultura, Ci�ncia, Tecnologia, Esporte e Inova�o do IFB.	02/01/2012	30/11/2011	0
2428	PREX 2011	Realizar interc�mbio com o IFBarbacena que institui a A3P at� dezembro de 2011.	01/08/2011	20/12/2011	0
2425	PREX 2011	Estimular a participa�o da comunidade escolar IFB em eventos socioambientais at� 30/09/2011.	25/09/2011	30/09/2011	0
2396	PREX 2011	Organizar debates sobre a lei de inclus�o afrodescendentes nos curr�culos escolares no IFB	03/01/2011	30/12/2011	0
Total de Metas		22			

N� SGI	Projeto	T�tulo	In�cio	Data prevista	% Terminado
--------	---------	--------	--------	---------------	-------------

3955	Procuradoria 2011	Maior celeridade na análise dos processos encaminhados à Procuradoria	03/01/2011	30/12/2011	25
3960	Procuradoria 2011	Maior aproximação da Procuradoria com as áreas técnicas do IFB	03/10/2011	30/12/2011	20
Total de Metas					2

Nº SGI	Projeto	Título	Início	Data prevista	% Terminado
2828	PRPI 2011	Estabelecer mínimo de um convênio de pós-graduação para os campi.	03/01/2011	07/12/2011	100
2818	PRPI 2011	Executar 1 evento de apresentação de curso de pós-gra.	03/01/2011	07/12/2011	100
2790	PRPI 2011	Incentivar a publicação de no mínimo dois artigos por Grupo de Pesquisa por ano.	03/01/2011	07/12/2011	100
2785	PRPI 2011	Estruturar Grupos de pesquisa nos campi.	03/01/2011	07/12/2011	100
2776	PRPI 2011	Estabelecer o maior número possível de convênios de pesquisa para os campi.	03/01/2011	07/12/2011	100
2727	PRPI 2011	Criar fluxos de processos.	03/01/2011	07/12/2011	100
2710	PRPI 2011	Executar mínimo de 4 editais de proj. pesquisa.	03/01/2011	07/12/2011	100
2762	PRPI 2011	Dar início à publicação impressa da Revista Eixo.	03/01/2011	30/12/2011	96
Total de Metas					8